

ПРИЛОЖЕНИЕ

**План («дорожная карта») по реализации образовательной программы
в сетевой форме**

№ п/п	Мероприятия/действия общеобразовательной организации	Ожидаемый результат	Ответственные должностные лица	Срок
1	Проведение оценки оснащенности и достаточности собственных материально-технических и других ресурсов	Аналитическая справка	Директор, заместитель директора по УВР	Август
2	Определение перечня возможных направлений для организации сетевого взаимодействия / сетевых форм реализации образовательных программ с организациями-участниками	Аналитическая справка	Заместитель директора по УВР	Август
3	Поиск организации-участника (оценка его материально-технического, инфраструктурного и кадрового потенциала)	Пул организаций-партнеров с описанием имеющегося материально-технического, инфраструктурного и кадрового потенциала, специфики организаций	Директор, заместитель директора по УВР	Август
4	Определение механизма сетевого взаимодействия / сетевых форм реализации образовательных программ, в том числе обеспечение подготовки для утверждения сетевой образовательной программы / отдельных ее компонентов или определение порядка использования материально-технической базы и ресурсов, в том числе финансового обеспечения реализации образовательных	Решения согласительных совещаний, переговоров и т.п.	Директор, заместитель директора по УВР, ответственное лицо организации-участника	Август-сентябрь

	программ в сетевой форме образовательной организации (в зависимости от условий договора о сетевой форме реализации образовательных программ или договора о сетевом взаимодействии)			
5	Разработка и утверждение положения о реализации образовательных программ в сетевой форме	Приказ общеобразовательной организации «Об утверждении Положения о сетевой форме реализации образовательных программ»	Заместитель директора по УВР	Сентябрь
6	Внесение изменений в действующие локальные акты общеобразовательной организации, регламентирующие порядок сетевого взаимодействия / сетевых форм реализации образовательной программы	Локальные акты общеобразовательной организации	Директор	Сентябрь
7	Разработка и утверждение совместной образовательной программы с организацией-участником	Совместно разработанная образовательная программа, рабочая программа по учебным предметам	Заместитель директора по УВР, ответственное лицо организации-участника	Сентябрь
8	Планирование финансового обеспечения реализации сетевой образовательной программы	Согласование с учредителем базовой образовательной организации	Директор	Сентябрь
9	Заключение договора о сетевой форме реализации образовательной программы / договора о взаимодействии	Договор о сетевой форме реализации образовательной программы	Директор, заместитель директора по УВР, ответственное лицо организации-участника	Сентябрь

10	Прием обучающихся на обучение по соответствующей образовательной программе	Приказы о зачислении обучающихся	Директор	Сентябрь
11	Организация образовательного процесса по соответствующей образовательной программе в сетевой форме	Разработанные учебно-методические комплексы, контрольные измерительные материалы, результаты обучения по образовательной программе (в том числе результаты проверочных работ, защищенные проекты и т.п.)	Заместитель директора по УВР, преподаватели, ответственное лицо организации-участника	Октябрь-июнь
12	Контроль за состоянием организационно-технического обеспечения реализации сетевой образовательной программы		Заместитель директора УВР, ответственное лицо организации-участника	Постоянно
13	Анализ результатов сетевой образовательной программы	Аналитические материалы	Директор, заместитель директора по УВР, ответственное лицо организации-участника	Июнь
14	Выдача обучающимся документов о прохождении обучения, освоении соответствующей образовательной программы в сетевой форме (в соответствии с условиями заключенного договора)	Сертификаты, дипломы, удостоверения и т.п.	Директор, руководитель участника	Июнь