

Приложение № 4 к приказу

МБОУ школа №15 от 27.02.2024 г. №26

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор МБОУ школа №15

\_\_\_\_\_ А.А. Копанийчук

**Комплекс мер ("дорожная карта") по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в МБОУ «Школа №15 г. Феодосии Республики Крым»**

№п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
<b>1. Подготовка нормативно – правовой базы</b>				
1.1	Издание приказа о создании Центра образования «Точка роста»	Директор школы Копанийчук А.А	Приказ директора школы	до 30.02.2024
1.2.	Утверждение плана мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Директор школы Копанийчук А.А, Зам.директора по УВР Масаева Л.Н.	План мероприятий	до 30.02.2024
1.3.	Утверждение медиа плана информационного сопровождения создания и функционирования Центра	Директор школы Копанийчук А.А,	Медиа плана информационного сопровождения создания и функционирования	до 30.02.2024
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Директор школы Копанийчук А.А	Положение о деятельности Центра	до 30.02.2024
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Директор школы Копанийчук А.А Зам.директора по АХЧ Абдульминов Р.Д.	Проект зонирования	Февраль 2024
1.6.	Согласование и утверждение проекта зонирования Центра	Директор школы Копанийчук А.А Зам.директора по АХЧ Абдульминов Р.Д.	Проект зонирования	Февраль 2024
1.7.	Назначение руководителя Центра	Директор школы Копанийчук А.А	Приказ директора	до 30.02.2024
1.8.	Создание рабочей группы	Директор школы Копанийчук А.А	Приказ директора	до 30.02.2024
<b>2. Финансово-хозяйственная деятельность</b>				
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Директор школы Копанийчук А.А Зам.директора по АХЧ Абдульминов Р.Д.	Заявки на финансирование	Февраль-март 2024

2.2.	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг	Директор школы Копанийчук А.А Зам.директора по АХЧ Абдульминов Р.Д.	Извещение о проведение закупок	Май-июнь 2024
2.3.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Директор школы Копанийчук А.А Зам.директора по АХЧ Абдульминов Р.Д.	Проектно-сметная документация	Апрель 2024
2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Директор школы Копанийчук А.А Зам.директора по АХЧ Абдульминов Р.Д.	Отчеты	Июль-август 2024
2.5.	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста»	Директор школы Копанийчук А.А		Март 2024
2.6.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Директор школы Копанийчук А.А Зам.директора по АХЧ Абдульминов Р.Д.	Заявка	Апрель 2024
2.7.	Приемка помещений	Директор школы Копанийчук А.А Зам.директора по АХЧ Абдульминов Р.Д., Зам.директора по УВР Масаева Л.Н.	Акт	Август 2024

### 3. Кадровое обеспечение

3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Зам.директора по УВР Масаева Л.Н.	Свидетельство о повышении квалификации	В течении года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Зам.директора по УВР Масаева Л.Н.	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2024
3.3.	Составление штатного расписания центра	Зам.директора по УВР Масаева Л.Н.	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2024
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Зам.директора по УВР Масаева Л.Н.	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2024

### 4. Информационное сопровождение

4.1.	Информация о начале реализации проекта	Директор школы Копанийчук А.А	Новости, статья, официальный сайт школы, официальная группа МБОУ «Школа №15» в социальной сети «ВКонтакте»	
4.2.	Запуск сайта	Зам.директора по АХЧ Абдульминов Р.Д.,	Официальный сайт школы раздел «Точка роста», официальная группа МБОУ «Школа №15» в социальной сети «ВКонтакте»	Июнь-август
4.3.	Открытие Центра	Директор школы Копанийчук А.А	Торжественное мероприятие	01.09.2024

		Зам.директора по АХЧ Абдульминов Р.Д., Зам.директора по УВР Масаева Л.Н.		
4.4.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Директор школы Копанийчук А.А Зам.директора по АХЧ Абдульминов Р.Д.	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2024
4.5.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Директор школы Копанийчук А.А Зам.директора по АХЧ Абдульминов Р.Д.	Информация на сайте школы	Август 2024
4.6.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Директор школы Копанийчук А.А Зам.директора по АХЧ Абдульминов Р.Д.	Приказ директора школы о зачислении	Сентябрь 2024
4.7	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Директор школы Копанийчук А.А Зам.директора по АХЧ Абдульминов Р.Д.	Отчеты	Ежемесячно
4.8.	Начало работы Центров «Точка роста»	Директор школы Копанийчук А.А Зам.директора по АХЧ Абдульминов Р.Д.		1 сентября 2024
4.9	Мониторинг по приведению площадок Центров «Точка роста» в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Директор школы Копанийчук А.А Зам.директора по АХЧ Абдульминов Р.Д.		25 августа 2024

Мониторинг и контрольные мероприятия